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EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N° 013/2020 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FÁTIMA, Estado do 
Tocantins, CNPJ Nº 00.114.801/0001-88, e de outro 
lado como CONTRATADA FC – 3 CONSTRUÇÕES 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 33.305.657/0001-16, abaixo 
assinado que entre si firmam o presente Termo 
Aditivo de Contrato, dentro das cláusulas e 
condições seguintes: O Contrato nº 013/2020 tem 
como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO 
MUNICÍPIO DE FÁTIMA – TO, REFERENTE AO 
CONVÊNIO Nº. 867885/2018 – MINISTERIO DO  

 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
AMAZÔNIA - SUDAM. 
Ocorre que o supracitado contrato tem seu prazo 
de validade até 03/01/2020, necessitando assim 
ser prorrogado por mais 90 noventa dias de acordo 
com o Cronograma Físico Financeiro, até para que 
seja mantida a continuação da execução da obra. 
 

Fátima TO aos 28 dias do mês de dezembro de 
2020. 

 
WASHINGTON LUIZ VASCONCELOS 

PREFEITO MUNICIPAL DE FÁTIMA – TO 
 

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N° 013/2020 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FÁTIMA, Estado do 
Tocantins, CNPJ Nº 00.114.801/0001-88, abaixo 
assinado, e de outro lado como CONTRATADA FC – 
3 CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 33.305.657/0001-16, 
abaixo assinado que entre si firmam o presente 
Termo Aditivo de Contrato, dentro das cláusulas e 
condições seguintes: O Contrato nº 013/2021 tem 
como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO 
MUNICÍPIO DE FÁTIMA – TO, REFERENTE AO 
CONVÊNIO Nº. 867885/2018 – MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
AMAZÔNIA - SUDAM. Ocorre que o supracitado 
contrato tem seu prazo de validade até 
03/04/2021, necessitando assim ser prorrogado 
por, mas 90 (noventa) dias de acordo com o 
Cronograma Físico Financeiro, até 03/07/2021, 
para que seja mantida a continuação da execução 
da obra. 
 

Fátima TO aos 17 dias do mês de março de 2021. 
 

JOSÉ ANTONIO SANTOS ANDRADE 
PREFEITO MUNICIPAL DE FÁTIMA – TO 

LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
ATOS DO PODER EXECUTIVO 

LEI MUNICIPAL Nº 431, DE 14 DE MARÇO DE 2017 
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EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

N° 013/2020 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FÁTIMA, Estado do 
Tocantins, CNPJ Nº 00.114.801/0001-88, abaixo 
assinado, e de outro lado como CONTRATADA FC – 
3 CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 33.305.657/0001-16, 
abaixo assinado que entre si firmam o presente 
Termo Aditivo de Contrato, dentro das cláusulas e 
condições seguintes: O Contrato nº 013/2021 tem 
como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO 
MUNICÍPIO DE FÁTIMA – TO, REFERENTE AO 
CONVÊNIO Nº. 867885/2018 – MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
AMAZÔNIA - SUDAM. Ocorre que o supracitado 
contrato tem seu prazo de validade até 
03/07/2021, necessitando assim ser prorrogado 
por, mas 90 (noventa) dias de acordo com o 
Cronograma Físico Financeiro, até 03/10/2021, 
para que seja mantida a continuação da execução 
da obra. 
 

Fátima TO aos 18 dias do mês de junho de 2021. 
 

JOSÉ ANTONIO SANTOS ANDRADE 
PREFEITO MUNICIPAL DE FÁTIMA – TO 

 
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

N° 015/2020 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FÁTIMA, Estado do 
Tocantins, CNPJ Nº 00.114.801/0001-88, e de outro 
lado como CONTRATADA PORTO ENGENHARIA 
EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob no 
08.952.134/0001-14, abaixo assinado que entre si 
firmam o presente Termo Aditivo de Contrato, 
dentro das cláusulas e condições seguintes: O 
Contrato nº 015/2020 tem como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS, 
REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. 881029/2018 – 
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
AMAZÔNIA - SUDAM. Ocorre que o supracitado 
contrato tem seu prazo de validade até 

03/07/2021, necessitando assim ser prorrogado 
por, mas 120 cento e vinte dias de acordo com o 
Cronograma Físico Financeiro, até 03/11/2021, 
para que seja mantida a continuação da execução 
da obra. 

Fátima TO aos 17 dias do mês de junho de 2021. 
 

JOSÉ ANTONIO SANTOS ANDRADE 
PREFEITO MUNICIPAL DE FÁTIMA 

 
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

N° 017/2020 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FÁTIMA, Estado do 
Tocantins, CNPJ Nº 00.114.801/0001-88, abaixo 
assinado, e de outro lado como CONTRATADA 
PORTO ENGENHARIA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ 
sob no 08.952.134/0001-14, abaixo assinado que 
entre si firmam o presente Termo Aditivo de 
Contrato, dentro das cláusulas e condições 
seguintes: O Contrato nº 017/2020 tem como 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM 
VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE FÁTIMA - TO, 
REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. 894402/2019 – 
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 
Ocorre que o supracitado contrato tem seu prazo 
de validade até 04/08/2021, necessitando assim 
ser prorrogado por, mas 90 (noventa) dias de 
acordo com o Cronograma Físico Financeiro, até 
04/11/2021, para que seja mantida a continuação 
da execução da obra. 
 

Fátima TO aos 16 dias do mês de Julho de 2021. 
 

JOSÉ ANTONIO SANTOS ANDRADE 
PREFEITO MUNICIPAL DE FÁTIMA – TO 

 
EXTRATO DO CONTRATO N° 070/2021 FMS 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito no CNPJ sob o nº 13.138.386/0001-44. 
Contratada: LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA 
SOLUÇÃO EIRELI, inscrita com o numero de CNPJ, 
36.271.505/0001-38, Objeto: CREDENCIAMENTO 
DE PESSOA JURÍDICA (LABORATÓRIO DE PRÓTESES 
DENTÁRIAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO 
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AOS USUÁRIOS DO SUS RESIDENTES NO MUNICÍPIO 
DE FÁTIMA – TO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL 
DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2021-FMS. Valor 
Global: Pelos Serviços prestados será pago  à 
contratada o valor de R$ 90.527,04 (noventa mil 
quinhentos e vinte e sete reais e quatro 
centavos).Vigência do Contrato: A vigência deste 
Contrato será  de 12 (doze) meses contados a partir 
da sua assinatura. Dotação Orçamentária: 
10.301.1008.2036, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, 
Fonte de Recurso: 0401.00.000. 
 

FUNDO M. DE SAÚDE FÁTIMA 
MARIA EUNICE RODRIGUES AMORIN 
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